关于长沙市口腔医院信息化项目前期咨询
技术规范书
一、采购预算限额：9万
二、投标人资质：
1、具有由中国工程咨询协会颁发的工程咨询（包含信息工程（含通信、广电、信息化）专业）资质乙级以上资质。
三、信息化项目前期咨询工作内容：
根据甲方要求完成医院信息化项目前期立项、项目申报、可研申报、初步设计申报以及后期其他审定工作的整个工作环节，在该工作环节中，主要配合甲方申报和处理外部流程的所需要的资料（不包含可研和初步设计成果的交付），主要工作内容如下：
	序号
	项目阶段
	工作内容
	输出成果
	所需工作日（天）

	1
	项目立项前期
	（1）组织需求部门进行需求调研，确认需求内容。
	调研记录
	1

	2
	
	（2）组织厂商进行调研，确认产品功能。
	可研需求确认
	3

	3
	
	（3）组织项目需求汇报，明确项目整体规划。
	项目规划报告
	3

	4
	
	（4）向卫健委进行项目汇报，进行项目立项申报。
	项目情况说明
	3

	5
	可研阶段
	（1）组织可研报告编制，收集各部门对可研的意见，进行需求再确认。
	可研报告初稿
	17

	6
	
	（2）组织内部专家评审以及等保定级会议。
	可研专家意见
等保定级意见
	5

	7
	
	（3）与数据局进行沟通，完成项目立项申报。
	可研进窗资料
	5

	8
	
	（4）与数据局、网信办沟通初审意见。
	　
	5

	9
	
	（5）数据局联合评审，完成项目汇报。
	　
	7

	10
	
	（6）网信办评审,完成项目汇报。
	网信办可研批复
	7

	11
	
	（7）与数据局沟通造价评审意见，得到数据局可研批复。
	数据局可研批复
	7

	12
	初步设计阶段
	（1）组织部门进行项目初设需求调研。
	初设需求确认
	5

	13
	
	（2）组织初步设计方案编制，收集各部门意见，进行方案确认。
	初步设计方案初稿
	17

	14
	
	（3）组织内部专家评审。
	初设专家意见
	5

	15
	
	（4）提交初步设计方案及项目资料到数据局进行审核。
	初设进窗资料
	5

	16
	
	（5）与数据局、网信办沟通初审意见。
	　
	5

	17
	
	（6）数据局联合评审，完成项目汇报。
	　
	7

	18
	
	（7）网信办评审，完成项目汇报。
	网信办初设批复
	7

	19
	
	（8）与数据局沟通造价评审意见，得到数据局初设批复。
	数据局初设批复
	7

	20
	财评阶段
	（1）组织造价咨询单位进行初设评估。
	造价咨询审定版
	10

	21
	
	（2）财评资料准备，报告财评进窗。
	财评进窗资料
	3

	22
	
	（3）财评预审、一审、二审、三审。
	　
	20

	23
	
	（4）财评定案签字确认。
	财评报告
	7

	24
	后期
	辅助后期工作进行。
	　
	　

	　
	　
	　
	合计
	161


四、院内议价谈判需提供的资料：
①、企业或公司的资质1套，包括营业执照、工程咨询资质（必须提供）；
②、法定代表人身份证明1份；
[bookmark: _GoBack]③、授权代表委托书1份；
④、授权代表身份、3个月社保证明证各复印件1份
⑤、报价书6份；
